



Al-Khalil web MEETING NOTES

28/11/2021

محضر اجتماع مشروع الخليل ويب

ملاحظات	الخليل ويب	اسم المشروع
	عرض لوحة التحكم وشرح وظائف لوحة التحكم	الهدف
	م/ محمد الناضر م/ محمد حجازي م/ طارق مندور م/مصطفى الابزاري م/ أحمد فؤاد	الحضور

- تم اليوم الاجتماع مع فريق عمل مشروع الخليل ويب حيث تم عرض لوحة التحكم وبعض الاعمال التي تم الانتهاء منها وفق التالي:
- تنظيم لوحة التحكم وفقا للترتيب التالي من اليمين (سندات قبض سندات صرف مطالبة مالية - كشف حساب عميل)
- في المنطقة الوسطى وفقا لتخطيط لوحة التحكم تكون كالتي (البريد الوارد طلبات العملاء الجدد- التعاقدات والمتابعة (مشاريع مفعلة) – التعاقدات والمتابعة (مشاريع غير مفعلة) ثم أسفلهم أرشيف المشاريع.
 - في ناحية اليسار تكون نفس التصميم الموجود .
- يلى ذلك ال section الثاني على أن يكون بمسمى (عرض ملخص المشاريع حسب المراحل) ويكون كالتالى:
- يحتوى على فلتر عبارة عن قائمة منسدلة تحتوى على مسميات العقود وعند اختيار احد العقود يتم ظهور مراحل المشاريع وفقاً لهذا العقد وعدد المشاريع الموجوده في كل مرحلة وذلك وفقاً للتصميمات التي تم اعتمادها لهذا الغرض.

- تم اعتماد تصميم ظهور الصفحة الرئيسية للمشاريع وكذلك تصميم شاشة تفاصيل المشروع
- تم عرض تصميمات الاستبيان مع بعض الملاحظات على أن يتم الانتهاء منها كالخلفية ، عمل place holder ، تقليل حجم الـ border for text box
- تم عرض شاشة الاعدادت وكذلك تصميمات الشاشات الداخلية لها مع وجود بعض الملاحظات يتم الانتها منها مثل محاذاة النص وتقليل حجم النص ، و تقليل حجم الـ holder.

تم الاتفاق على أن يكون اجتماعنا القادم يوم الأربعاء إن شاء الله وذلك تمهيداً لإجتماعنا مع العميل

••